
Checkliste für Badumbau �

Grundriss der zu renovierenden Nasszelle massgetreu Aufnehmen (Ist-Zustand).
Neue Apparate im Grundriss dispositionieren und massstäblich in Plan einzeichen.
Plan vermassen und vervielfältigen.

Handwerkerliste mit Unternehmen die das Bauvorhaben ausführen sollen erstellen.
…
…
…
…
…

Sanitärapparate beim Sanitärgrossisten bestimmen und offerieren lassen.
Evtl. Beratung durch Rolf Meier AG

Platten für Wand und Bodenbelag in Plättliausstellung aussuchen, 
Bemusterungsschein und Offerte verlangen, Ausmass gemäss des massstäblichen
Grundrissplanes. Evtl. Beratung durch Plättlileger

Handtuchradiator oder Heizkörper aus Ausstellung oder Katalog bestimmen und
genaue Bezeichnung und Bemessung in Grundrissplan schreiben.
Evtl. Beratung durch Heizungsinstallateur.

Beleuchtungskörper und evtl. Radio, Multimedia Einbaugeräte bestimmen und 
genaue Bezeichnung und Bemessung in Grundrisspaln schreiben. 
Beratung durch Elektriker.

Wenn alle Apparate und Gegenstände bestimmt sind, Bemusterungsdokumente, 
Offerten und Unternehmerliste kopieren, Termin zur Begehung des Bauobjekts mit
sämtlichen am Umbau beteiligten Unternehmern festlegen.

Begehung des Objektes mit Vertretern der am Umbau beteiligten Unternehmen.
Aushändigen der Planunterlagen, der Unternehmerliste sowie der 
Apparateofferten oder Bemusterungsscheine. Offerten von den am Umbau beteiligten
Berufsgattungen verlangen. Frist für Offerteingabe setzen (1 Woche)

Offerten kontrollieren und Umbaukosten erfassen. Eventuell Änderungswünsche 
einbringen. Aufträge gemäss Offerte erteilen. (mündlich oder schriftlich.)
Unternehmer bitten die Apparate sofort zu bestellen .
WICHTIG eventuell erhaltene GUT zur Ausführung, Prot okolle sofort prüfen und 
unterschreiben. (damit die Bestellfrist zu laufen b eginnt.)
Achtung die Bestellfrist der Duschtrennwände und de r Glaseinbauten beginnt erst 
nach der Massaufnahme nach Abschluss der Plattenarbe iten zu laufen.

…
…
…
…
…

Nach Bestätigung aller Lieferfristen für die Apparate, einen Ausführungstermin
festlegen. Terminprogramm erstellen und alle Unternehmen benachrichtigen.
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Bad ausräumen. Alle beweglichen Gegenstände in Behältnisse verpacken und 
ausserhalb des umzubauenden Badezimmers einlagern.

Alle Ersatzschlüssel die zum betreten des Bades nötig sind beschriften und 
Schlüsseldepot bestimmen. (ideal allen Handwerken Schlüssel gegen Quittung 
Aushändigen).

Instruktion der Handwerker über Besonderheiten. Bau- WC, Parkplätze, Rauchverbot
Etc.

Zugang zu Bad und evtl. Treppenhaus inkl. Handlauf mit Florliner abdecken. 
Staubvorhang bei Bad montieren.

Demontage aller Sanitär-Apparate und Garnituren. Verzapfen der Wasseranschlüsse 
und verschliessen der Ablaufanschlüsse (gegen Kanalgas) .

Demontieren aller Lampen und Elektroanschlüsse sicheres isolieren loser Drähte.

Demontieren der sich im Bad befindenden Heizkörper.

Entfernen der bestehenden Wand und Bodenbeläge (z.B. Plättli), 
freilegen der Bade- und oder Duschwanne.

Entfernen der Bade- und oder Duschwanne

Spitzen der Wände für die neuen Sanitär- und Heizungsinstallationen.

Schlitzen der Wände für die El.-Installation und setzen der Dosen. Einziehen der Kabel.

Rohinstallation der Heizungsleitungen.

Rohinstallation der Sanitär Zu- und Ablaufleitungen. Setzen der Unterputzelemente mit 
Hilfe von Montageschienen und oder erstellen der sanitären Vorwandsysteme mit 
Druckprobe und anschliessender Beplankung mit Gipsplatten.

Zuputzen der Installationsschlitze und Aussparungen .

Setzen der Bade- und oder Duschwanne und Anschluss an die Ablaufleitung. 
Dichtheit mit Wasser prüfen. Montagehilfen wieder entfernen.

Untermauern der Duschwanne und der freiliegenden Seiten. Die Wände Verputzen.

Evtl. Neuer Türzargen und oder Fenster einbauen

Decke, Türzargen und evtl. Wände grundieren und streichen

Grundputz evtl. ergänzen. Und Wandplatten verlegen.

Bodenplatten verlegen 

Platten mit Fugenzement verfugen und wo nötig Silikonfugen erstellen.

Alternativ: Novilon Boden verlegen und Sockel ausbilden.

Fertigmontage der Sanitärapparate und montieren des Spiegenschrankes.
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Platzierung der Garnituren definieren.

Garnituren montieren. Und Silikonfugen bei den Apparaten erstellen.

Badeheizkörper montieren und Funktionskontrolle.

Steckdosen, Lampen und Elektrogeräte anschliessen und überprüfen.

Evtl. Duschvorhangprovisorium bei Dusche oder Bad erstellen

Entfernen des Staubvorhanges und der Abdeckungen.

Reinigung des neuen Bades.
Reinigungsfirma

Einbau der Duschtrennwand und oder der Glaseinbauten.
(die können erst nach Abschluss der Plattenarbeiten bestellt werden, da sie auf
Mass produziert werden. Lieferung ca. 3-8 Wochen)

Kontrolle der Schlussabrechnungen (vergleichen mit Offerte)Bauherrschaft
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